
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Sanierung St. Martinus 600 Tage? Mon 27.11.23 Fre 20.03.26

2 Auftragserteilung 0 Tage Mon 27.11.23 Mon 27.11.23

3 Bestandsaufnahme 10 Tage Mon 27.11.23 Fre 08.12.23

4 LPH 2+3 75 Tage Mon 04.12.23 Fre 22.03.24

5 Entwurfsplanung 74 Tage Mon 04.12.23 Don 21.03.24

6 Fachplanungen TGA, 
Statik, Brandschutz

60 Tage Mon 01.01.24 Fre 22.03.24

7 LPH 4 
Genehmigungsplanung

91 Tage Mon 25.03.24 Mon 29.07.24

8 Genehmigungsplanung 25 Tage Mon 25.03.24 Fre 26.04.24

9 Genehmigungsphase 66 Tage Mon 29.04.24 Mon 29.07.24

10 LPH 5 Ausführungsplanung 60 Tage Mon 29.04.24 Fre 19.07.24

11 Ausführungsplanung 60 Tage Mon 29.04.24 Fre 19.07.24

12 LPH 6/7 
Ausschreibung/Vergabe

60 Tage Mon 03.06.24 Fre 23.08.24

13 Ausschreibung/Vergabe 60 Tage Mon 03.06.24 Fre 23.08.24

14 LPH 8 Ausführung 440 Tage Mon 15.07.24 Fre 20.03.26

15 Baubeginn 0 Tage Mon 15.07.24 Mon 15.07.24

16 Bauabschnitt 1 215 Tage Mon 15.07.24 Fre 09.05.25

17 Bauabschnitt 2 85 Tage Mon 19.05.25 Fre 12.09.25

18 Bauabschnitt 3 130 Tage Mon 22.09.25 Fre 20.03.26

19

20 Sommerferien 2024 30 Tage? Mon 24.06.24 Fre 02.08.24

21 Herbstferien 2024 11 Tage? Fre 04.10.24 Fre 18.10.24

22 Sommerferien 2025 30 Tage? Don 03.07.25 Mit 13.08.25

27.11 20.03
Sanierung St. Martinus

Auftragserteilung

27.11 Bestandsaufnahme

04.12 22.03
LPH 2+3

04.12 Entwurfsplanung

01.01 Fachplanungen TGA, Statik, Brandschutz

25.03 29.07
LPH 4 Genehmigungsplanung

25.03 Genehmigungsplanung

29.04 Genehmigungsphase

29.04 19.07
LPH 5 Ausführungsplanung

29.04 19.07
LPH 5 Ausführungsplanung

29.04 Ausführungsplanung

03.06 23.08
LPH 6/7 Ausschreibung/Vergabe

03.06 Ausschreibung/Vergabe

15.07 20.03
LPH 8 Ausführung

Baubeginn

15.07 Bauabschnitt 1

19.05 Bauabschnitt 2

22.09 Bauabschnitt 3

24.06 Sommerferien 2024

04.10 Herbstferien 2024

03.07 Sommerferien 2025
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2024 2025

Vorgang

Meilenstein

Sammelvorgang

Rollup: Vorgang

Rollup: Meilenstein

Rollup: In Arbeit

Unterbrechung

Externe Vorgänge

Projektsammelvorgang

Gruppenkopf

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

In Arbeit

Stichtag

Rahmenterminplan

Sanierung Kindertagesstätte St. Martinus
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