


Kostenkalkulation nach Gewerken:

	Kostenschätzung	Auftragssummen	Differenz
1. <u>Rohbauarbeiten</u>	14.500,00 €	- € -	14.500,00 €
2. <u>Entwässerung</u>	4.000,00 €	- € -	4.000,00 €
3. <u>Fliesenarbeiten</u>	12.700,00 €	- € -	12.700,00 €
4. <u>Heizung- und Sanitärarbeiten</u>	9.680,00 €	- € -	9.680,00 €
5. <u>Trockenbauarbeiten</u>	10.650,00 €	- € -	10.650,00 €
6. <u>Malerarbeiten</u>	12.000,00 €	- € -	12.000,00 €
7. <u>Fenster</u>	10.100,00 €	- € -	10.100,00 €
8. <u>Innentüren</u>	4.950,00 €	- € -	4.950,00 €
9. <u>Elektro</u>	14.300,00 €	- € -	14.300,00 €
10. <u>Sonstiges</u>	2.000,00 €	- € -	2.000,00 €
	Netto	94.880,00 €	- € - 94.880,00 €
	19% Mwst.	18.027,20 €	- 18.027,20 €
	Brutto	112.907,20 €	- 112.907,20 €

24/01


 f. as. Lippe. 25. 1. 2013