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Ausgangssituation:

Die privaten Telekommunikationsanbieter haben in den 
letzten 20 Jahren in den ländlichen Gebieten nicht in die 
Infrastruktur investiert – alleine im Landkreis Osnabrück 
sind rund 20.000 Adressen (18%) vom „Marktversagen“ 
betroffen.

Der Landkreis Osnabrück engagiert sich freiwillig, weil wir 
für gleiche Lebensverhältnisse sorgen wollen.
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Ausbaustufe 1
in der

Stadt Bramsche
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1. Ausbaustufe: 
Fertigstellung sollte bis zum 30.06.2019 erfolgen …

Die Gründe für die Verzögerungen sind vielschichtig:

 Ambitionierter Zeitplan

 Fachkräftemangel - Quantität und Qualität

 Genehmigungen: z.B. Bahnquerungen, Verlegung an Landesstraßen

 Katasterdaten nicht vollständig, Anzahl Wohneinheiten

 Schwere Bodenklassen

 …
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1. Ausbaustufe: 
Balkum: neuer Kabelverzweiger

 Inbetriebnahme KVz am 30.06.2020
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1. Ausbaustufe: 
Baulos 12: u.a. Bramsche-Nord

 2 KVz in Kalkriese

 1 KVz in Malgarten

 2 KVz in Epe

 FttB-Gebiet Sögeln

 FttB-Anschlüsse für Adressen an der Trasse
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1. Ausbaustufe: 
Baulos 12: u.a. Bramsche-Nord

Gründe für Verzögerungen:

 insbesondere Quantität und Qualität bei Kabeleinzug und Spleißen

 zuletzt Umspleißen der Muffen

 unvollständige Dokumentation

Ausblick:

 laut Tiefbaufirma Abschluss der Arbeiten im Juli 2020

 Dokumentation und Inbetriebnahme bis zu 9 Wochen

 vorzeitiger „Probebetrieb“?
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1. Ausbaustufe: 
Baulos 8: u.a. Bramsche-Süd

 4 KVz in Engter

 1 KVz in Evinghausen

 1 KVz in Schleptrup

 FttB-Gebiet „Stiegeweg“

 FttB-Gebiet Achmer

 FttB-Anschlüsse für Adressen an der Trasse

 Museumspark Kalkriese
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1. Ausbaustufe: 
Baulos 8: u.a. Bramsche-Süd

Gründe für Verzögerungen:

 massive Probleme beim Nachunternehmer Tiefbau – Ende 2019 
Wechsel des Nachunternehmers, ab Juli Unterstützung durch einen 
zweiten Nachunternehmer

 Felsbohrung am Stichkanal in Achmer

Ausblick:

 laut Tiefbaufirma Abschluss der Arbeiten bis 31.08.2020

 Dokumentation und Inbetriebnahme bis zu 9 Wochen

 vorzeitiger „Probebetrieb“?
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Weitere Ausbaustufen
in der

Stadt Bramsche
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Perspektive - weitere Ausbaustufen

• Ausbaustufe 2b – Evinghausen, Engter – ca. 140 Adressen

• Ausbaustufe 3 – u.a. Achmer-Tömmern und Kalkriese-Nord – ca. 

250 Adressen

• Ausbaustufe 4 – u.a. Pente – ca. 160 Adressen

• Adresssuche auf www.breitband-osnabrueck.de

• Nach Stufe 4 sind noch 400 bis 450 Adressen unterversorgt!

• derzeit Durchführung von 4 europaweiten Ausschreibungen

für die Ausbaustufen 2b bis 4 + Option auf 5/6
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Perspektive – Gewerbegebiete und Schulen

• ab Ausbaustufe 3 sind formelle Gewerbegebiete nach BPlan

förderfähig

• Ausbaustufe 3 u.a. GWG Engter und GWG Mitte/Hafen

• Stadt Bramsche hat eigenwirtschaftlichen Ausbau der Vodafone 

wegen Trenchingverfahren abgelehnt – über Kosten und 

Verlegestandards wird noch zu sprechen sein

• Förderbescheid „Glasfaser für Grundschulen“ liegt vor.
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Perspektive - weitere Ausbaustufen

• bei besonders kostenintensiven Einzeladressen werden 

Alternativen geprüft (Freileitungen, Richtfunk, Eigenleistung)

• Bedarfsanalyse Mobilfunk – Schließen von Funklöchern?

• Zwischenlösungen – Angebot: individuelle Prüfung durch den 

Landkreis
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Graue Flecken
in der

Stadt Bramsche
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Vergleiche ziehen: hier 7,5 km Tiefbau 

für 570 Adressen – beim geförderten 

Ausbau mehr als 100 km für 500 

Adressen

Erneutes „Rosinen picken“: Rund um 

Achmer verbleiben „Graue Flecken“ –

Zuständigkeit bei der Stadt Bramsche

Tiefbaukapazitäten: Es gibt nur begrenz-

te Tiefbaukapazitäten – Konkurrenz 

zwischen „Weißen Flecken“ und „Graue 

Flecken“
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Für Fragen 
stehen wir 
gerne zur 
Verfügung!


