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Titel
B 218 Ausbau mit Grunderneuerung

zwischen Ueffeln und Hesepe
Betr.-km 25,269 bis Betr.-km 20,535

Bau-km 10+000 bis Bau-km 14+734

Allgemeine Infos
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2.2.5 Variante 5
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Themen
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2. Arbeitskreissitzung 

- Variantenuntersuchungen

• Fertigstellung der Vorplanung     Jan. 2012

• Fertigstellung und Genehmigung des Vorentwurfes Sep. 2012

• Einleitung des Planfeststellungsverfahrens April 2013

• Planfeststellungsbeschluss Okt. 2013

• Beginn der Bauvorbereitung Nov. 2013

Mittelfristiger Zeitplan

• Entwurfsauftrag wurde der NLStBV-GB OS mit Schr. v. 03.06.2010 erteilt

- Vermessungstechnische Bestandsaufnahmen

- Entwurfsbearbeitung

• Projektkonferenz / 1. Arbeitskreissitzung am 16.11.2010

- Wassertechnische Untersuchungen 

- Schalltechnische Untersuchungen

- Landschaftspflegerische Bearbeitung

- Baugrunduntersuchung im erforderlichen Umfang
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Verkehrszählung 2005: DTV = 6.511 Kfz/24h (SV-Anteil = 11,7%)

Verkehrszählung 2010: DTV = 6.362 Kfz/24h (SV-Anteil = 14,4%)

Beschreibung der Baustrecke und des Planungskonzeptes
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Vorhandener Querschnitt

z. B. bei Bau-km 12+930
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Vorhandener Straßenraum
Bau-km 10+320                                                       Bau-km 12+050
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Einstufung der B 218

� Kategorie LS III gem. „Richtlinien für integrierte Netzgestaltung“ (RIN, Ausgabe 2008) 

� gem. „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen“ (RAL, Ausgabe 2011 -Entwurf-)

� Entwurfsklasse EKL 3

� Regelquerschnitt RQ 11 (3.000 Kfz/Tag - 15.000 Kfz/Tag)

� Je Richtungsfahrbahn ein Fahrstreifen zuzüglich Bankett

Beschreibung der Baustrecke und des Planungskonzeptes
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Regelquerschnitt für Straßen der EKL 3, RQ 11

Beschreibung der Baustrecke und des Planungskonzeptes
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Randbedingungen

� Trinkwassergewinnungsgebiet � RiStWag 

� FFH-Gebiet

� Vorh. Fahrbahnbreite > 5,9 m Fahrbahnbreite < 6,5m

� Allee

� Beidseitige Bebauung 

� Breiter tiefer Graben

� Radweg

� Gradientenanpassung
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Längsschnitt ca. Bau-km 10+770 – Bau-km 12+270

Bau-km 11+67    Betr.-km 23+600
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Variantenübersicht

Variante 1 (nördliche Verbreiterung)

Variante 2 (beidseitige Verbreiterung)

Variante 3 (Ausbau / Erhaltung)

Variante 4 (Trassenverlegung vor Hesepe)

Variante 5 (Erhaltung)

Ziele:

- Erhöhung der Sicherheit � Weniger Unfälle

- Verbesserung der Verkehrsqualität
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� Verbreiterung ausschließlich nach Norden

• Graben und Radweg bleiben unverändert

• zusätzliche Flächenversiegelung ca. 7.100 m²

• Grunderwerb ca. 2.400 m²

Variante 1 (nördliche Verbreiterung)

3,3 Mio.3,1 Mio.Kosten

ca. 90 St.ca. 260 St. Baumfällungen

mit Schutzplanken (ca. 3,7 km)ohne Schutzplanken
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� Anfang und Ende der Baustrecke Verbreiterung in nördl. Richtung

� Im Bereich der Gräben Verbreiterung möglichst südl. Richtung. 

• Anpassung und Reduzierung des Grabenprofils

• Radweg bleibt unverändert

• zusätzlich versiegelte Fläche ca. 7.100 m²

• Grunderwerb ca. 1.200 m²

Variante 2 (beidseitige Verbreiterung)

3,5 Mio.3,3 Mio.Kosten

ca. 70 St.ca. 270 St.Baumfällungen

mit Schutzplanken (ca. 3,7 km)ohne Schutzplanken
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Südliche Verbreiterung

Mulde

Graben

Trennstreifen



18.01.2012                                                      Dipl.-Ing. Slavko Korosa

Niedersachsen
Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Osnabrück

Baumabstand zur Fahrbahn min 4,5 m bei Vzul. 70 km/h
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� Wie Variante 2 aber im Bereich Hesepe keine Verbreiterung 

Variante 3

Deckensanierung

RPS
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� Wie Variante 2 aber im Bereich Hesepe keine Verbreiterung

• Radweg bleibt unverändert

• Zusätzlich versiegelte Fläche ca. 6.700 m²

• Grunderwerb ca. 1.100 m²

Variante 3 (Ausbau / Erhaltung)

3,4 Mio.3,2 Mio.Kosten

ca. 60 St.ca. 230 St.Baumfällungen

mit Schutzplanken (ca. 3,7 km)ohne Schutzplanken
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� Wie Variante 2 aber mit Trassenverlegung zw. „Im Rehhagen“ und der Einfahrt zum Sportplatz

• Anpassung und Reduzierung des Grabenprofils

• Radweg bleibt unverändert

• Zusätzlich Versiegelte Fläche 9.700 m²

• Grunderwerb ca. 6.300 m²

Variante 4 (Trassenverlegung im Bereich Hesepe)

3,9 Mio.3,7 Mio.Kosten

ca. 70 St.ca. 250 St.Baumfällungen

mit Schutzplanken (ca. 3,7 km)ohne Schutzplanken
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� keine Verbreiterung � Deckensanierung

• Graben und Radweg werden nicht angefasst

• Keine zusätzlich zu versiegelnden Flächen 

• Kein Grunderwerb erforderlich 

• Alle Bäume bleiben erhalten

• Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit bleiben unverändert

• Baukosten ca. 1,7 Mio. €

Variante 5 (Erhaltung)
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Variantenvergleich

45132Rangfolge / Empfehlung

35131Rang

-++++++++Lebensdauer der Deckschicht

+++---+0+Baukosten

Wirtschaftlichkeit

15233Rang

+++-------Baumfällungen

+++--0--zusätzl. Versiegelte Flächen

+++-----0Bewegung der Bodenmassen

00000Schallschutz

+++--++0Grunderwerb

Schutzgut Mensch, Tiere und

Pflanzen

51222Rang

0++++++++Verkehrsablauf, Fahrdynamik

0+++++Verkehrssicherheit

Verkehr

Variante 5 

(Erhaltung)

Variante 4

(Trassenverlegung)

Variante 3

(Ausbau/Erhaltung)
Variante 2 

(beidseitige Verbreiterung)

Variante 1 

(nördl. Verbreiterung)
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


